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ALLEGATO "A"

Comune di Bojano
Provincia di Campobasso

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per attivita, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento
dell'efficienza della rete idrica comunale.

COMMITTENTE: Comune di Bojano.

CANTIERE: Bojano (CB)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Consulente tecnico-giuridico (dott. ing. Roberto Melfi) Geom. Gaetano Barrassi

per presa visione

IL COMMITTENTE

Consulente tecnico-giuridico (dott. ing. Roberto Melfi)
Geom. Gaetano Barrassi

Piazza Roma

86021 Bojano (Cb)

Tel.: 0874.77281
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ALLESTIMENTODEL CANTIERE | 220 |l g
Alestimento dicantiere tempora | 6g [l
Alestimento didepasit, zore pe | 69 [ z1[ll
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SCAVI E RINTERRI 109 s y
Rinterro di scavo 159 « [
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