


ALLEGATO "A"

Comune di Bojano
Provincia di Campobasso

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento
dell'efficienza della rete idrica comunale.

COMMITTENTE: Comune di Bojano. 

CANTIERE: Bojano (CB)

 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 
(Consulente tecnico-giuridico (dott. ing. Roberto Melfi) Geom. Gaetano Barrassi 

 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
 

Consulente tecnico-giuridico (dott. ing. Roberto Melfi) 
Geom. Gaetano Barrassi
Piazza Roma
86021 Bojano (Cb)
Tel.: 0874.77281 
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 22 g

Allestimento di cantiere tempora 6 g

Allestimento di depositi, zone pe 6 g

Realizzazione della rec inzione e d 10 g

SCAVI E RINTERRI 100 g

Rinterro di scavo 15 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

OPERE DI URBANIZZAZIONE 71 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 52 g

Posa di conduttura idrica 19 g

Pozzett i di ispezione e oper 19 g

Posa di conduttura elettrica 14 g

OPERE IDRAULICHE 18 g

Installazione apparecchiatu 18 g

STRADE 129 g

Asportazione di strato di usura e 9 g

Formazione di fondazione strada 8 g

Formazione di manto di usura e 12 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g
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Z1 = ZONA UNICA
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