


CRONOPROGRAMMA  LAVORI

TEMPI  PARZIALI   (giorni) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
 TEMPI  PROGRESSIVI   7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 200

LAVORAZIONI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ALLESTIMENTO CANTIERI 1

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MESSA IN OPERA DI POZZETTI PER COSTITUZIONE STAZIONI DI CONTROLLO SULLA RETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE IN SERBATOIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MESSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE DI SEZIONAMENTO E MISURAZIONE NEI NUOVI PUNTI DI 
CONFINAMENTO DELLA RETE (AMPLIAMENTO DELLA DISTRETTUALIZZAZIONE ESISTENTE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE PERDITE OCCULTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RIPARAZIONE DELLE PERDITE ACCERTATE MEDIANTE RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE 
IDRICHE VETUSTE E AMMALORATE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

RIPARAZIONE DELLE PERDITE MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE 
DELLE APPARECCHIATURE DI RETE

1 1 1 1 1 1 1 1 1

RIPRISTINO E/O REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RIPRISTINO E/O MESSA IN OPERA DI NUOVI POZZETTI DI ISPEZIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SOSTITUZIONE/SPOSTAMENTO CONTATORI VETUSTI PRESSO LE UTENZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REINTERRO SCAVI, RIPRISTINO E RISISTEMAZIONE DELLE AREE STRADALI INTERESSATE DAGLI INTERVENTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DI MISURA E RILIEVAZIONE DATI IDRICI NELLE STAZIONI 1 1 1 1 1 1 1 1

SMOBILIZZO CANTIERI 1

ALLESTIMENTO DI STAZIONE RICEVENTE E POSTAZIONE INFORMATICA PRESSO UFFICIO COMUNALE PER 
ACQUISIZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO DATI IDRICI DI RETE
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