



# CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)



## STRADA DI SERVIZIO ALL'AREA PRODUTTIVA

### PROGETTO PRELIMINARE

DATA:	<i>Cap. 1 - Parte generale</i>  <b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	ALLEGATO:
AGGIORNAMENTO: -		<b>1.7</b>
SCALA: -		

PROGETTAZIONE:  
*Ing. Antonio DI BIASE*

CONSULENZA GEOLOGICA:  
*Dott. Vincenzo CORTESE*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO:  
*Arch.j Bernardino PRIMIANI*



## Amministrazione Comunale di Bojano

P.zza Roma 153, Bojano (Campobasso)

Repertorio: n. .... del .....

REPUBBLICA ITALIANA

### ***SCHEMA di CONTRATTO di APPALTO***

per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della **"Strada di servizio all'area produttiva"** di località Monteverde

Codice CUP: .....

Codice CIG: .....

Impresa:

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., presso l'ufficio di segreteria della residenza del Comune di Bojano, in P.zza Roma, n. 153, avanti a me Dott. ...., segretario comunale del Comune di Bojano, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- il Sig. ...., nato a ..... il ....., il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del ..... del Comune di Bojano, C.F.: 80002190702, Partita IVA 00076070705, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in P.zza Roma, n. 153 a Bojano;
- il Sig. ...., nato a ..... il ....., il quale interviene nella sua qualità di ..... dell'impresa ....., Partita IVA ....., domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in ..... alla ....., giusta certificazione della C.C.I.A.A. di ....., agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

#### PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Bojano ha predisposto, a firma dell'Ing. Antonio Di Biase, il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di *"Strada di servizio all'area produttiva"*, in località Monteverde nel Comune di Bojano;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi di importo totale pari a **Euro 3.921.002,90** di cui **Euro 2.789.846,66** per lavori a base d'asta ed **Euro 33.883,14** per gli oneri per la sicurezza non

soggetti al ribasso d'asta, per complessivi **Euro 2.823.729,80**, oltre **Euro 1.097.273,10** per somme a disposizione della Stazione appaltante ed I.V.A., comprensive del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva da porre a base di appalto di **Euro 115.869,45** (compreso oneri previdenziali CNPAIA);

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto secondo quanto previsto dagli artt. 53, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e 168 del D.P.R. n. 207/10, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con procedura aperta (Artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo (Art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- che il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della **"Strada di servizio all'area produttiva"** in località Monteverde è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., prevedendo un importo a base di appalto di **Euro 2.964.417,65**, di cui **Euro 115.869,45** per il corrispettivo per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva (compreso oneri previdenziali), soggetti a ribasso d'asta, **Euro 2.789.846,66** per lavori a corpo, soggetti a ribasso d'asta, ed **Euro 33.883,14** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che, a seguito di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), il giorno ..... è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa ....., con sede a ..... che si è dichiarata disponibile ad eseguire l'appalto per l'importo di **Euro .....**, al netto del ribasso d'asta del ....., di cui **Euro .....** per il corrispettivo per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva (compreso oneri previdenziali) ed **Euro .....** per lavori a corpo, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad **Euro 33.883,14**, per complessivi **Euro .....**, oltre IVA;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto definitivo, offerto in sede di gara, conforme ai pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-osta rilasciati dagli Enti e/o Autorità terze aventi titolo ad esprimersi, di importo totale pari a **Euro 3.921.002,90**, di cui **Euro .....** per lavori, al netto del ribasso d'asta del ....., **Euro 33.883,14** per gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, ed **Euro 1.097.273,10** per somme a disposizione della Stazione appaltante, comprensive del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva pari ad **Euro .....**, al netto del ribasso d'asta del ..... ;
- che, verificato il possesso dei requisiti dell'Impresa aggiudicataria e del Progettista da essa indicato, con Determinazione Dirigenziale n. .... del ....., l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della **"Strada di servizio all'area produttiva"** in località Monteverde è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
- che la progettazione esecutiva è affidata a .....
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa e del citato progettista;
- che i lavori sono stati finanziati con risorse rinvenienti dal Contratto d'Area "Molise Interno" – Rimodulazione per infrastrutture di cui al terzo protocollo aggiuntivo, sottoscritto, in data 11/06/2013;
- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:
  - Albo Pretorio della stazione appaltante: in data .....
  - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data .....
  - Gazzetta Ufficiale Unione Europea: in data .....
  - Bollettino Ufficiale Regione: in data .....
  - Quotidiani nazionali n° .....: descrizione: .....
  - Quotidiani locali n° .....: descrizione .....
  - Indirizzo Internet: .....

- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , la ..... si è costituita fideiussore con polizza n. ...., emessa in data ....., nell'interesse dell'Impresa appaltatrice ed a favore dell'Amministrazione Comunale di Bojano, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la ..... si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del collaudo dei lavori di che trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta della Stazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. ...., non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di ....., Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data ..... prot. ....

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'Amministrazione Comunale di Bojano, nella persona del Sig. .... Dirigente del ..... del Comune di Bojano, affida all'impresa ..... e per essa al costituito Sig. ...., che accetta, l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della "Strada di servizio all'area produttiva", da eseguirsi in località Monteverde del Comune di Bojano.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di Legge, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 145/2000.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è .....
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è .....

#### **Art. 2 - Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad **Euro** ....., di cui di cui **Euro** ..... per lavori, al netto del ribasso d'asta del ....., **Euro 33.883,14** per gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, ed **Euro** ..... (compreso oneri previdenziali CNPAIA), corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, al netto del ribasso d'asta del .....

2. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

#### **Art. 3 – Progettazione esecutiva**

1. La progettazione esecutiva deve essere redatta entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori.

#### **Art. 4 – Pagamenti del corrispettivo per la progettazione**

1. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione avverrà a norma di quanto stabilito all'art. 1.25 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori.

#### **Art. 5 – Pagamenti dei lavori**

1. E' prevista la corresponsione di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi

di quanto stabilito dall'art. 26-ter della Legge n. 98 del 09/08/2013.

2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo per i lavori, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di **Euro 400.000,00**.

3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010, i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata;

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Il pagamento della rata di saldo avverrà a norma di quanto stabilito all'art. 1.27 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010 e s.m.i., in specie degli articoli 143 e 144.

#### **Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa appaltatrice ..... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Campobasso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 7 - Termine per l'esecuzione della progettazione esecutiva - Penali**

1. La progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3, deve essere redatta entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della progettazione esecutiva, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale in misura pari allo 0,50 per mille (zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale.

3. Se il ritardo dovesse essere superiore a 60 giorni, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### **Art. 8 - Termine per l'approvazione della progettazione esecutiva**

1. L'approvazione del progetto esecutivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sua consegna, previa verifica e validazione dello stesso.

2. Se l'approvazione del progetto esecutivo non dovesse avvenire nel predetto termine per inadempimento della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante medesima, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate ed i corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

#### **Art. 9 - Termine per l'esecuzione dei lavori - Penali**

1. I lavori devono avere inizio entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in ..... giorni naturali e consecutivi, come da offerta effettuata dall'Impresa sui tempi di esecuzione posti a base di gara, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,30 per mille (zero e centesimi trenta ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

#### **Art. 10 - Controlli durante la esecuzione dei lavori**

1. Il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori sarà eseguito dal direttore dei lavori, incaricato, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dall'Amministrazione Comunale di Bojano.

2. Il direttore dei lavori provvederà al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali.

3. I materiali ed i componenti dovranno corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

4. L'accettazione dei materiali e dei componenti sarà definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo, i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale di Bojano.

#### **Art. 11 - Sospensione e ripresa dei lavori**

1. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, i lavori saranno essere sospesi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 158 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

2. Le sospensioni risulteranno da regolare verbale, redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore, nel quale saranno specificati i motivi della sospensione.

3. Cessate le cause che ne hanno impedito la prosecuzione, i lavori saranno ripresi;

4. Le riprese risulteranno da regolare verbale, redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore, nel quale sarà specificato l'incremento del tempo contrattuale per dare le opere ultimate.

#### **Art. 12 - Collaudo dei lavori**

1. Il collaudo dei lavori sarà eseguito dal collaudatore, incaricato, ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dall'Amministrazione Comunale di Bojano.

2. Il collaudo sarà concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 13 - Cauzioni e garanzie**

1. A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse, l'Impresa appaltatrice, con le modalità stabilite all'art. n. 1.16 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, deve presentare la polizza di responsabilità civile professionale prevista all'art. 111 del D.Lgs n. 163/06 e dall'art. 269 del DPR n. 207/2010.

2. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro ..... Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

3. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'Impresa appaltatrice, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro ..... giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il ..... da ....., per un importo garantito di Euro ....., così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro ..... per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 14 - Subappalto**

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 15 - Piani di sicurezza**

1. L'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 16 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. L'appaltatore è obbligato a:

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell'Impresa appaltatrice delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con riserva della Stazione appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

#### **Art. 17 - Controversie**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

#### **Art. 18 - Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice si obbliga a:

- comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

#### **Art. 19 - Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro ....., oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR n. 663 del 26/10/72 e s.m.i.

#### **Art. 20 - Allegati**

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, allegato al progetto preliminare approvato dalla Stazione appaltante;
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- l'elenco dei Prezzi Unitari;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- gli elaborati grafici del progetto definitivo presentato dall'Appaltatore in sede di gara di appalto ed approvato dalla Stazione appaltante.

Costituisce ed integra il presente contratto, per quanto non vi sia materialmente allegato, anche il Capitolato Generale d'appalto, di cui al D.M. n. 145 del 19/04/2000, purché le norme in esso contenute non risultino derogate o modificate da quelle del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale o dalle clausole del presente

contratto. Per quanto non espressamente ovvero diversamente stabilito nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale o nel presente contratto, in merito alla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori in appalto, si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero 6 fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere 5 e la 6 fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

La Stazione Appaltante  
(Il Dirigente del .....)  
.....

L'Impresa Appaltatrice  
(Il Legale rappresentante)  
.....

L'Ufficiale Rogante  
(Il Segretario)  
.....